



**POLSKI
ŁAD**



PNO.272.1.2025

Bliżyn, dnia 19.03.2025 r.

Gmina Bliżyn

ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@blizyn.pl

tel. 41 254 11 72; fax: 41 254 12 36

www.ugblizyn.bip.doc.pl

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 ust. 1 pn:
**„Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku
w zespole Pałacyku Platerów”**

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-2ad9f715-9444-455e-87de-d1f9d0e63f93

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 19.03.2024 r. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wpłynęło następujące zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę terminu wykonania prac I etapu, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę. Urzędowy termin, który Starostwo ma na wydanie pozwolenia to 65 dni. Wcześniej, projekt musi zaopiniować konserwator zabytków, na co ma 30 dni. I to wszystko przy założeniu, że nie trzeba nic uzupełniać. Następnie uprawomocnienie decyzji to kolejne 14 dni. W sumie, w samych urzędach Projekt będzie opiniowany przynajmniej 109 dni. Zatem, aby realnym było sporządzenie właściwej dokumentacji, potrzebnych jest 6 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę. Wówczas następne 6 miesięcy zostanie przeznaczone na realizację prac budowlanych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmieni terminu wykonania I etapu zamówienia określonego na: „do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy”. SWZ w rozdz. XXII ust. 3 pkt 1 przewiduje możliwości zmiany terminu związanego z wykonaniem umowy będącego m.in. następstwem działania organów administracji.